



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR**  
Departamento de Engenharia

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Proponente: Prefeitura Municipal de Cerqueira César**

**Assunto: Reforma da edificação localizada junto a horta Municipal**

**Local: Rua Acre s/nº**

**Município: Cerqueira César**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Total	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	Sinalização de obra	R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00					
2	Demolição de concreto, lastro, mistura e afins	R\$ 684,75		R\$ 684,75				
3	Retirada de elementos de estrutura (concreto, ferro, alumínio e madeira)	R\$ 832,64		R\$ 416,32	R\$ 416,32			
4	Retirada de telhamento e proteção	R\$ 1.996,70		R\$ 998,35	R\$ 998,35			
5	Estrutura em madeira para cobertura	R\$ 7.422,66				R\$ 7.422,66		
6	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético (CRFS)	R\$ 16.885,78		R\$ 8.442,89	R\$ 8.442,89			
7	Calhas e rufos	R\$ 1.002,40		R\$ 501,20	R\$ 501,20			
8	Tubulacao em PVC rigido branco para esgoto domiciliar	R\$ 7.063,26		R\$ 2.354,42	R\$ 2.354,42	R\$ 2.354,42		
9	Instalações hidráulicas para agua	R\$ 2.733,39					R\$ 2.733,39	
10	Instalações elétricas	R\$ 4.730,65					R\$ 4.730,65	
11	Elementos de madeira e PVC	R\$ 2.466,77					R\$ 2.466,77	
12	Revestimento de teto e parede	R\$ 3.683,24					R\$ 3.683,24	
13	Revestimento de piso area dos BW e dos bebedouros	R\$ 7.550,96			R\$ 3.775,48	R\$ 3.775,48		
14	Pintura	R\$ 14.971,73						R\$ 14.971,73
15	Limpeza da obra	R\$ 435,79						R\$ 435,79
		<b>R\$ 76.150,71</b>	<b>R\$ 3.690,00</b>	<b>R\$ 13.397,93</b>	<b>R\$ 16.488,66</b>	<b>R\$ 13.552,56</b>	<b>R\$ 13.614,05</b>	<b>R\$ 15.407,52</b>

Cerqueira César, 06 de Dezembro de 2022

**Mauro Roberto Bogado da Cunha**  
Engenheiro Civil  
CREA 0605206262-SP

**Prefeitura Municipal de Cerqueira César**  
Diego Augusto Berti Cinto  
Prefeito Municipal