



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Assunto: Construção de um Canil Municipal

Local: Prolongamento da avenida Tino Vitto - Distrito Indust Município: Cerqueira César

Área do Lote: 957,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Total	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.212,25	R\$ 5.212,25					
2	INFRAESTRUTURA E ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 26.463,37		R\$ 26.463,37				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 57.289,19		R\$ 28.644,60	R\$ 28.644,60			
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 19.852,51		R\$ 9.926,25	R\$ 9.926,25			
5	COBERTURA DE MADEIRA - TESOURAS	R\$ 31.182,44				R\$ 31.182,44		
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTO	R\$ 47.873,92		R\$ 23.936,96	R\$ 23.936,96			
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE AGUA	R\$ 6.638,45		R\$ 3.319,22	R\$ 3.319,22			
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 5.568,90		R\$ 1.856,30	R\$ 1.856,30	R\$ 1.856,30		
9	ELEMENTOS DE MADEIRA E PVC	R\$ 6.268,17					R\$ 6.268,17	
10	ESQUADRIAS E ELEM. EM ALUMINIO E FERRO	R\$ 21.523,08					R\$ 10.761,54	R\$ 10.761,54
11	REVEST. DE TETO E PAREDE	R\$ 29.876,45					R\$ 29.876,45	
12	REVEST. DE PISO	R\$ 5.275,96					R\$ 5.275,96	
13	DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÕES	R\$ 2.555,65					R\$ 1.277,83	R\$ 1.277,83
14	PINTURA	R\$ 16.721,19						R\$ 16.721,19
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.266,89						R\$ 1.266,89
16	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 581,05						R\$ 581,05
		R\$ 284.149,47	R\$ 5.212,25	R\$ 94.146,70	R\$ 67.683,34	R\$ 33.038,74	R\$ 53.459,95	R\$ 30.608,49

Cerqueira César, 16 de Novembro de 2022

Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheiro Civil
CREA 0605206262-SP

Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal