



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

"A cidade que faz amigos"
Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Centro de Formação de Professores

Local: R. J. J. Esteves, s/nº. Centro, Cerqueira César - SP

Data base: SINAPI 05/2015 e CPOS 164 AC=792,00m²

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
1	Início, apoio e administração da obra		R\$ 4.187,40							
2	Serviço em solo e rocha, manual		R\$ 8.027,79							
3	Concreto armado		R\$ 8.499,76	R\$ 8.499,76	R\$ 8.499,76					
4	Laje e painel de fechamento pré-fabricados		R\$ 15.922,44	R\$ 15.922,44	R\$ 44.446,92			R\$ 5.416,75		R\$ 5.416,75
5	Alvenaria e elemento divisor		R\$ 31.891,21	R\$ 31.891,21	R\$ 31.891,21			R\$ 5.416,75		R\$ 5.416,75
6	Revestimento em massa e ou fundido no local					R\$ 31.891,21	R\$ 33.977,97			
7	Revestimento cerâmico e pedras						R\$ 33.977,97	R\$ 33.977,97		
8	Esquadria, serrilharia e elementos em ferro						R\$ 27.509,03	R\$ 27.509,03		
9	Esquadria, marcenaria e elemento em madeira							R\$ 35.098,41	R\$ 35.098,41	R\$ 35.098,41
10	Esquadria e elemento em vidro								R\$ 12.030,90	
11	Impemecabilização, proteção e junta									R\$ 4.395,68
12	Pinura							R\$ 4.291,71		
13	Quebra e painel para energia elétrica e telefonia								R\$ 25.339,65	R\$ 25.339,65
14	Tubulação, condutor e enfiação para energia elétrica e telefonia básica							R\$ 2.613,54		
15	Distribuição de força						R\$ 12.084,78			
16	Iluminação							R\$ 4.725,65	R\$ 4.725,65	
17	Aparelhos e metais sanitários							R\$ 7.343,22	R\$ 9.784,68	
18	Entrada de água, incêndio e gás		R\$ 361,96						R\$ 14.908,95	
19	Tubulação e condutores para líquidos e gases					R\$ 8.693,34				
20	Válvulas e aparelhos de medição e controle para líquidos e gases						R\$ 1.276,91			
21	Reservatório e tanque para líquidos e gases							R\$ 1.759,40		
22	Caixa, ralo, grelha e acessório hidráulico							R\$ 1.387,49		
23	Prevenção e combate contra incêndio								R\$ 22.728,58	R\$ 22.728,58
24	Limpeza									R\$ 2.195,03
		R\$ 21.076,91	R\$ 60.313,41	R\$ 84.837,89	R\$ 74.502,52	R\$ 80.265,44	R\$ 124.123,16	R\$ 130.033,56	R\$ 89.757,34	
		R\$ 660.910,25								

Cerqueira César, 29 de junho de 2015.

Daiane Teixeira Dognani Simon
Arquiteta e Urbanista CAU 47.379-0

José Rossetto
Prefeito Municipal