



Prefeitura Municipal de Cerqueira César  
"A cidade que faz amigos"  
Departamento de Engenharia

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: ADEQUAÇÃO DO PREDIO DO POUPATEMPO E DA PREF. MUNICIPAL DE CERQUEIRA

Local: RUA JJ ESTEVES X RUA ADOLFO MAZZA JR, Nº 636, CENTRO

Base: CDHU – V. 190 – com desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO	LICITAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30 Dias	R\$ 3.332,88			R\$ 3.332,88
2	DEMOLIÇÃO		R\$ 3.056,87			R\$ 3.056,87
3	ALVENARIA		R\$ 1.320,68			R\$ 1.320,68
4	REVESTIMENTO		R\$ 1.038,77			R\$ 1.038,77
5	FORRO		R\$ 14.782,86	R\$ 14.782,86		R\$ 29.565,72
6	COBERTURA - calhas e rufos		R\$ 30.252,54			R\$ 30.252,54
7	ACABAMENTO CERÂMICO		R\$ 3.487,41			R\$ 3.487,41
8	ESQUADRIAS		R\$ 8.493,26	R\$ 8.493,26	R\$ 8.493,26	R\$ 25.479,77
9	PINTURA			R\$ 49.439,73	R\$ 9.069,48	R\$ 58.509,21
10	DIVISÓRIA/BANCADAS			R\$ 26.100,69	R\$ 26.100,69	R\$ 52.201,37
11	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS			R\$ 6.216,37	R\$ 6.216,37	R\$ 12.432,73
12	ACESSIBILIDADE				R\$ 390,43	R\$ 390,43
13	AGUA FRIA			R\$ 1.566,33		R\$ 1.566,33
14	ESGOTO			R\$ 2.097,41		R\$ 2.097,41
15	INSTALAÇÕES ELETRICAS			R\$ 3.650,65	R\$ 3.650,65	R\$ 7.301,29
16	COMBATE E PROTEÇÃO À INCÊNDIO				R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00
17	SEVIÇOS FINAIS - LIMPEZA DE OBRA				R\$ 7.186,63	R\$ 7.186,63
			<b>R\$ 65.765,27</b>	<b>R\$ 112.347,29</b>	<b>R\$ 63.444,49</b>	<b>R\$ 241.557,04</b>

Cerqueira César, 29 de agosto de 2023.

Daiane Terzioglo Dognani Simon  
Arquiteta e Urbanista CAU A47.379-0

Diego Augusto Berti Cinto  
Prefeito Municipal