



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Assunto: Construção de uma Farmácia e Dispensário de Medicamentos, Lixeira, e Pintura da UBS Dr. Alex Paulo Picanço

Local: Rua Professor Solano de Abreu, nº 71 - Bairro - Centri Município: Cerqueira César

Áreas: de construção nova = 160,66 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Total	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.112,50	R\$ 23.112,50					
2	INFRAESTRUTURA E ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 41.432,47		R\$ 41.432,47				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 44.870,34		R\$ 22.435,17	R\$ 22.435,17			
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 33.075,40		R\$ 16.537,70	R\$ 16.537,70			
5	COBERTURA	R\$ 68.802,19				R\$ 68.802,19		
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE ESGOTO	R\$ 4.155,97		R\$ 2.077,99	R\$ 2.077,99			
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE AGUA	R\$ 5.293,21		R\$ 2.646,60	R\$ 2.646,60			
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 7.726,90		R\$ 2.575,63	R\$ 2.575,63	R\$ 2.575,63		
9	ELEMENTOS DE MADEIRA E PVC	R\$ 22.655,06					R\$ 22.655,06	
10	ESQUADRIAS E ELEM. EM ALUMINIO E FERRO	R\$ 20.408,87					R\$ 10.204,43	R\$ 10.204,43
11	REVEST. DE TETO E PAREDE	R\$ 23.673,10					R\$ 23.673,10	
12	REVEST. DE PISO	R\$ 24.862,83					R\$ 24.862,83	
13	DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÕES	R\$ 3.038,40					R\$ 1.519,20	R\$ 1.519,20
14	PINTURA	R\$ 124.459,22						R\$ 124.459,22
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.819,61						R\$ 6.819,61
16	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.087,13						R\$ 2.087,13
		R\$ 456.473,19	R\$ 23.112,50	R\$ 87.705,56	R\$ 46.273,09	R\$ 71.377,82	R\$ 82.914,62	R\$ 145.089,60

Cerqueira César, 12 de Novembro de 2022

Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheiro Civil
CREA 0605206262-SP

Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal