



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Assunto: Construção de um sanitário publico masculino e feminino

Local: Rua José Joaquim Esteves, s/n° - Bairro - Centro

Município: Cerqueira César

Áreas: de construção nova = 28,87 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Total	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.599,44	R\$ 3.599,44					
2	INFRAESTRUTURA E ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 9.921,18		R\$ 9.921,18				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 13.303,69		R\$ 6.651,85	R\$ 6.651,85			
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 13.581,31		R\$ 6.790,66	R\$ 6.790,66			
5	COBERTURA	R\$ 10.956,69				R\$ 10.956,69		
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO	R\$ 10.199,80		R\$ 5.099,90	R\$ 5.099,90			
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PARA AGUA	R\$ 8.939,03		R\$ 4.469,52	R\$ 4.469,52			
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 6.490,23		R\$ 2.163,41	R\$ 2.163,41	R\$ 2.163,41		
9	ESQUADRIAS E ELEM. EM ALUMINIO E FERRO	R\$ 10.862,54					R\$ 5.431,27	R\$ 5.431,27
10	REVEST. DE TETO E PAREDE	R\$ 16.378,47					R\$ 16.378,47	
11	REVEST. DE PISO	R\$ 8.606,59					R\$ 8.606,59	
12	DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÕES	R\$ 571,64					R\$ 285,82	R\$ 285,82
13	PINTURA	R\$ 16.821,00						R\$ 16.821,00
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.010,72						R\$ 1.010,72
15	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 392,17						R\$ 392,17
		R\$ 131.634,50	R\$ 3.599,44	R\$ 35.096,51	R\$ 25.175,33	R\$ 13.120,10	R\$ 30.702,15	R\$ 23.940,98

Cerqueira César, 25 de Julho de 2022

Mauro Roberto Bogado da Cunha
Engenheiro Civil
CREA 0605206262-SP

Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal