



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Assunto: Construção de um sanitário publico masculino e feminino

Local: Rua José Joaquim Esteves, s/n° - Bairro - Centro

Município: Cerqueira César

Áreas: de construção nova = 28,87 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Total	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.505,88	R\$ 4.505,88					
2	INFRAESTRUTURA E ALVENARIA DE EMBASAMENTO	R\$ 12.353,46		R\$ 12.353,46				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 16.757,17		R\$ 8.378,59	R\$ 8.378,59			
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	R\$ 17.308,36		R\$ 8.654,18	R\$ 8.654,18			
5	COBERTURA	R\$ 14.469,13				R\$ 14.469,13		
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ESGOTO	R\$ 12.313,72		R\$ 6.156,86	R\$ 6.156,86			
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PARA AGUA	R\$ 10.537,50		R\$ 5.268,75	R\$ 5.268,75			
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 7.592,88		R\$ 2.530,96	R\$ 2.530,96	R\$ 2.530,96		
9	ESQUADRIAS E ELEM. EM ALUMINIO E FERRO	R\$ 15.083,60					R\$ 7.541,80	R\$ 7.541,80
10	REVEST. DE TETO E PAREDE	R\$ 22.799,03					R\$ 22.799,03	
11	REVEST. DE PISO	R\$ 10.463,89					R\$ 10.463,89	
12	DIVISÓRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E BALCÕES	R\$ 733,30					R\$ 366,65	R\$ 366,65
13	PINTURA	R\$ 17.142,30						R\$ 17.142,30
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.332,89						R\$ 1.332,89
15	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 409,28						R\$ 409,28
		R\$ 163.802,38	R\$ 4.505,88	R\$ 43.342,79	R\$ 30.989,34	R\$ 17.000,09	R\$ 41.171,37	R\$ 26.792,92

Cerqueira César, 23 de Janeiro de 2023

Mauro Roberto Bogado da Cunha

Engenheiro Civil

CREA 0605206262-SP

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Diego Augusto Berti Cinto

Prefeito Municipal