



PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Departamento de Engenharia

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra:	PAISAGISMO - CANTEIRO CERQUEIRA CÉSAR F - PLANTIO DE GRAMA
Local:	CANTEIRO CENTRAL
Base:	CDHU - V. 188 - com desoneração

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.811,84			R\$ 3.811,84
2	PAISAGISMO	R\$ 71.230,77	R\$ 71.230,77	R\$ 71.230,76	R\$ 213.692,31

Cerqueira César, 30 de janeiro de 2023.

DAIANE TERZIOGLO DOGNANI Assinado de forma digital por DAIANE
TERZIOGLO DOGNANI SIMON:29795336886
Dados: 2023.01.30 15:19:46 -03'00'

Daiane Terzioglo Dognani Simon
Arquiteta e Urbanista CAU A47.379-0

DIEGO AUGUSTO BERTI Assinado de forma digital por DIEGO
AUGUSTO BERTI CINTO:28801160828
Dados: 2023.01.30 16:13:43 -03'00'

Diego Augusto Berti Cinto
Prefeito Municipal