



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

“A cidade que faz amigos”

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO:
CERQUEIRA CÉSAR

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

DATA BASE

CDHU 188 C/D

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE MÚLTIPLO USO

END.: RUA CAPITÃO MANOEL AUGUSTO MENDES, S/Nº, PARQUE NOVE DE JULHO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: 30 dias da data de assinatura do convênio

FINAL: 720 dias

A partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	M2	4,50	4,50	
		R\$	11.445,72	11.445,72	
2	ESTACADAS	KG	585,66	585,66	
		R\$	21.207,99	21.207,99	
3	FUNDAÇÃO	KG	534,65	534,65	
		R\$	15.843,32	15.843,32	
4	ALVENARIA - FUNDAÇÃO	M2	41,07	41,07	
		R\$	9.867,50	9.867,50	
5	EMBASAMENTO - ALVENARIA	M2	586,06	586,06	
		R\$	76.433,67	76.433,67	
6	FORRO	M2	194,46	194,46	
		R\$	33.091,85	33.091,85	
7	COBERTURA	M2	192,37	192,37	
		R\$	89.448,72	89.448,72	
8	REVESTIMENTO	M2	1.005,50	1.005,50	
		R\$	43.003,67	43.003,67	
9	PISO	M2	632,39	632,39	
		R\$	19.468,41	19.468,41	



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

“A cidade que faz amigos”

10	ACABAMENTO CERAMICO	M2	187,48	187,48
		R\$	21.612,67	21.612,67
11	CALÇAMENTO E FACHADA	M2	34,02	34,02
		R\$	48.474,60	48.474,60
12	ESQUADRIAS	M2	32,85	32,85
		R\$	64.804,07	64.804,07
13	PINTURA	M2	471,96	471,96
		R\$	52.200,00	52.200,00
14	COMPLEMENTO	M2	3,60	3,60
		R\$	3.873,25	3.873,25
15	APARELHOS SANITÁRIOS	UNID.	8,00	8,00
		R\$	9.889,62	9.889,62
16	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS	UNID.	4,00	4,00
		R\$	6.529,36	6.529,36
17	ACESSIBILIDADE	UNID.	2,00	2,00
		R\$	893,42	893,42
18	ÁGUA FRIA	M	64,70	64,70
		R\$	10.542,94	10.542,94
19	ESGOTO	M	64,80	64,80
		R\$	8.537,42	8.537,42
20	ÁGUAS PLUVIAIS	M	62,00	62,00
		R\$	17.843,00	17.843,00
21	INSTAÇÃO DE GÁS	M	7,00	7,00
		R\$	8.426,36	8.426,36
22	INSTALAÇÕES ELETRICAS	M	580,00	580,00
		R\$	53.918,55	53.918,55
23	DIVISÓRIAS	M2	1,60	1,60
		R\$	549,10	549,10
24	JARDINAGEM	M2	78,42	78,42
		R\$	1.776,26	1.776,26
25	COMBATE E PROTEÇÃO A INCENDIO	UNID.	23,00	23,00
		R\$	9.438,52	9.438,52
26	SERVIÇOS FINAIS	M2	221,19	221,19
		R\$	3.134,70	3.134,70
RECURSOS ESTADUAIS			500.000,00	500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			142.254,70	142.254,70
TOTAL			642.254,70	642.254,70

ASSINATURA

MAURO ROBERTO BOGADO DA CUNHA

CREA: 0605206262-SP

ART/RRT: 28027230221106216